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Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby 
polyfunkčního domu D, ulice Dusíkova, Brno. Obsahem této práce je technologický 
předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební plán,časový plán, 
návrh strojních sestav. 
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This bachelor´s thesis drala with construktive-technological solutions of substructures 
of multifunkcional house D, in street Dusíkova, Brno. The thesis contents project 
technological prescriptions, concept of the bulding grand, calculation, monitoring and 
test plan, time plan, mechanical design kits. 
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Úvod: 
Ve své bakalářské práci se zabývám výstavbou polyfunkčního domu D, na ulici 
Dusíkova, Brno, konkrétně technologickou etapou spodní stavby. 
Budu zde řešit technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis na zemní 
práce, kontrolu tohoto procesu, bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na této 
technologické etapě. Dále v práci řeším rozpočet na zadanou etapu spodní stavby, 
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 A1.0.  Identifikační údaje 
Název stavby:  Polyfunkční dům D 
Místo stavby:   Brno-Lesná, ulice Dusíkova 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor:   IMOS Development a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno 
Projektant:   RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o., Jaselská 21, 602 00 Brno 
Zhotovitel:   IMOS Development a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno 
 
A1.1  Architektoniceké a stavebně technické řešení 
A1.1.1.  Architektonické řešení 
- polyfunkční dům o šestnácti nadzemních podlažích a třech podzemních. 
- 1. až 2. np. funkce komerční 
- 3. až 16. np. funkce bydlení 
- 1. až 3. pp. funkce parkování a technického zázemí domu 
- střecha plochá s výškou atiky 369,75 m.n.m. 
 
A1.1.2   Výtvarné řešení  
Nosnými myšlenkami výtvarného řešení jsou:  
- Objemové a hmotové řešení. Kontrast horizontální jednopodlažní hmoty soklu a 
plochého svislého objemu věže. 
- Formální řešení fasád. Jižní a západní fasáda s ochozem v každém podlaží a 
s předsazenými fasádními prvky vymezující prostor ochozů. Východní a severní plocha 
fasády s okny v líci obvodového pláště. 
- Formální řešení předsazeného prostorového opláštění jižní a západní fasády i plošný 
charakter východní a severní fasády je tvořen pravidelným až ornamentálním 
uspořádáním fasádních prvků. Cílem je vytvořit abstraktní dojem do jisté míry jednotně 
řešeného celé plochy obvodového pláště. 
- Transparentní předsazený plášť změkčuje objem objektu. Formální řešení 
předsazeného pláště je důležitým architektonickým prvkem objektu. 
- Plné plochy východní a severní fasády jsou navrženy z předsazeného 
provětrávaného obvodového pláště s plochou z sklocementových desek opatřených 
hladkým lesklým povrchem. Tento systém umožní osadit okna zcela do líce s plnými 
plochami obvodového pláště. 
-Nad přízemním komerčním objektem je navržena terasa s přístupem ze společných 
prostor domu na úrovni 2. np.. Svým přírodním charakterem a vybavením bude sloužit 
jako rekreační plocha obyvatelům domu. 
 
A1.1.3   Materiálové a konstrukční řešení 
Hlavní nosná konstrukce 
Svislou nosnou konstrukcí je monolitický skelet ze železobetonu, který kombinuje 
obvodové stěny tloušťky 300 mm s vnitřními stěnami komunikačního jádra a sloupy 
v rastru 5 (ojediněle 9,2)  × 6,8 m. 
Svislou nosnou konstrukcí jsou křížem armované železobetonové stropní desky 
tloušťky 280 až 300 mm.  
 
A1.1.4   Dispoziční a provozní řešení  
Nadzemní podlaží  
- 1.NP 
Vstupní prostory, zázemí společných prostor, domovní vybavení, komerční plocha 
obecného využití, zásobování, technologické vybavení: rozvaděč NN, náhradní zdroj, 
strojovna závlahového systému. 
- 2.NP 
Komerční plocha, kanceláře. 
- 3.NP – 16.NP 
Obytná podlaží 
- Střecha.   
Technologické vybavení: chladící jednotka VZT, strojovna výtahů 
Podzemní podlaží  
1.PP 
Technologické vybavení: výměníková stanice, VZT- anglické dvorky 
parkovací stání. 
- 2.PP 
Technologické vybavení: VZT- anglické dvorky 
Parkovací stání. 
 - 3.PP 
Sklepy,parkovací stání 
Technologické vybavení: VZT-anglické dvorky.  
 
A1.1.5   Bezbariérové užívání stavby  
Venkovní zpevněné plochy 
 
Plocha pro pěší je navržena jako vodorovná plocha na kotě 321,80 m.n.m., která 
umožňuje bezbariérový pohyb po celé ploše partneru a příchod ke vstupům do 
jednotlivých částí objektu D. 
Přístup do garáží na 1. PP – 3. PP je výtahy situovanými v komunikačním jádru 
objektu. 
Podél jižního okraje průběžného chodníku bude vytvořena vodící linie v dlažbě. 
Dlažba vodící linie musí splňovat požadavek na reliéf výšky minimálně 11-18 mm 
s mezerami minimálně 15 mm.  
 
Vnitřní bezbariérové řešení  
Výtahy v objektu D splňují dle normy pro navrhování a konstrukcí výtahu na požadavky 
na přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
V komunikačním jádru jsou dva výtahy, oba s kabinou o rozměrech 2,1 × 1,1 m a jsou 
součástí chráněné únikové cesty. Kabina evakuačního výtahu má výbavu pro pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu, podesta výtahu má šířku 1,5 m.  
Do bytů se vstupuje z předsíně šířky 1,5 m, vstupní dveře do bytů a dveře do 
společných komunikací mají šířku 900 mm. 
Veškeré prostory domovního vybavení (sklepní koje, komunální odpad) jsou přístupné 
bezbariérově. 
Obchodní plochy jsou z parteru přístupné bezbariérově (rozdíl výšek 0,02 m) 
 
Bezbariérové řešení bytů  
Požadavek na zřízení minimálně  5% bytů uzpůsobených pro užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace je v návrhu dispozic bytů možné splnit. 
Veškeré byty jsou navrženy s bezbariérovým přístupem, dispozice a komunikační 
plochy splňují typologické požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu. Dispoziční řešení a vybavení zařizovacími předměty by bylo u sociálního 
zázemí konkrétních bytů upraveno. 
 
Garáže 
V garážích je navrženo celkem 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu o 
rozměrech 3,5 × 5,3 m, což je 5% z celkového počtu stání v objektu. 
Prostor garáží na 1.PP – 3.PP je přístupný výtahy v komunikačním jádru ze všech 
nadzemních a podzemních pater navrženého objektu.  
 
A1.1.6   Stavebně-technické řešení a vlastnosti stavby, stavební fyzika 
Dané řešení stavby odpovídá účelu a využití objektu. 
Jsou splněny hygienické požadavky, technické požadavky na energetickou náročnost 
stavby, hluková s požárně bezpečnostní opatření a podobně. 
 
A1.2.  Stavebně konstrukční řešení  
A1.2.1   Zemní práce  
Posouzení pozemku pro stavbu objektu bylo stanoveno podle provedeného 
inženýrsko-geologického průzkumu firmou GEOSERVIS s.r.o. Bravičova 45, Brno. Dle 
ČSN EN 1997 – 1 průzkum hodnotí základové poměry jako složité. Navrhovaný objekt 
je hodnocen jako konstrukce náročná. Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech 
nejblíže navrhované stavbě zastižena, vzhledem k tomu bude zapotřebí chránit objekt 
pouze proti zemní vlhkosti. 
 
Skrývka ornice 
Geologickým průzkumem byl zjištěn výskyt ornice nízké kvality a to v mocnosti 0,1 -
0,15 m. Skrývka ornice bude provedena v rozsahu 100 mm před zahájením zemních 
prací a bude umístěna na deponii Blučina, která je vzdálená 24 km od staveniště. 
 
Stavební jáma  
Objekt má tři podzemní podlaží a bude zbudována stavební jáma. Stavební jámu 
tvoříme strojně s ručním dočištěním. Budujeme ji paženou kotveným pažením Larsen, 
které je zbudováno jako dočasná konstrukce a jámu těžíme na dvě etáže. Do druhé 
etáže budujeme vjezd se sklonem 18%.  Vytěženou zeminu ze stavební jámy 
odvážíme na skládku Lom Líšeň vzdálený 11 km od staveniště. Pažení se musí očistit 
od přilepené zeminy. Základová spára se musí důkladně dočistit. 
 
A1.2.2.  Základová konstrukce 
Na pozemku byl proveden hydrogeologický a geologický průzkum. Na základě jeho 
výsledků byla na navržena základová konstrukce. Její případné upřesnění bude 
provedeno po zhodnocení skutečných základových poměrů po realizaci stavební jámy. 
V základové spáře se bude vyskytovat pouze zvětralá skalní hornina třídy I. 
Základovou konstrukci navrhovaného výškového objektu bytového domu D bude 
základová deska, jejíž tloušťka je navrhována v rozmezí 0,6 až 0,9 m v závislosti na 
koncentraci zatížení od horní stavby. Základová deska je uvažována bez vnějších 
izolací a spolu s obvodovými stěnami, které jsou vůči zemnímu tlaku od zvětralé skalní 
horniny rozepřeny jednotlivými stropními deskami. Bude navržena 
z voděnepropustného železobetonu systémem „bílé vany“. Očekávaná základová půda 
je dostatečně únosná pro navrhované plošné založení. 
 
A1.2.3.  Izolace proti vodě 
Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech nejblíže navrhované stavbě zastižena, 
vzhledem k tomu bude zapotřebí chránit objekt pouze proti zemní vlhkosti. Konstrukce 
bude zbudována z voděnepropustného železobetonu systémem „bílé vany“ . 
 
A1.2.4. Svislé konstrukce 
Podzemní podlaží  
Svislou nosnou konstrukcí je monolitický skelet ze železobetonu, který kombinuje 
obvodové stěny tloušťky 300 mm (vzdorují tlaku od zvětralé zemní horniny), s vnitřními 
stěnami komunikačního jádra, které probíhá celou výškou objektu a má zároveň i 
ztužující funkci. Sloupy v rastru 5,0 × 6,8 m ojediněle až 9,2 × 6,8 m.  
 Nadzemní podlaží  
Svislá nosná konstrukce se skládá z obvodového pláště, to je železobetonových stěn 
tloušťky 250 mm s pravidelnými okenními otvory, kdy meziokenní pilíře mají šířku 0,9 
m. Vnitřních železobetonových stěn okolo komunikačního jádra s chodbou k bytům 
stěny mají tloušťku 200 mm s výjimkou stěn okolo schodišťových ramen. 
 
A1.2.4.  Vodorovné konstrukce 
Vodorovnou nosnou konstrukcí jsou křížem armované železobetonové stropní desky 
tloušťky 280 až 300 mm, které jsou opatřeny vodotěsnými podlahami. Výjimkou je 
stropní deska pod 1. NP která má navrženou tloušťku 450 až 600 mm a která vynáší 
sloupy v nadzemních podlažích. 
  
A1.2.5.  Vertikální doprava  
Schodišťová ramena a podesty s mezipodestami jsou rovněž železobetonová (ramena 
mohou být i prefabrikovaná), a do podpůrných stěn tloušťky 250 mm jsou osazována 
v budově pomocí speciálních odhlučňovacích prvků (krabic). Čela těchto konstrukcí, 
desek, podest a schodišťových ramen jsou pomocí pásových vložek z pěnového 
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Zpracováno programem BUILDpower 
       Položkový rozpočet    
 
             
 
   Stavba: 001  Spodní stavba Polyfunkčního domu D    
 
   Objekt: 001  Spodní stavba      
 
   Rozpočet: 001  Zemní práce      
 
              
   Projektant          
 
   Objednatel:          
 
   Zhotovitel:          
 
             
   Rozpis ceny:       Celkem:  
 
      HSV      
 
      PSV      
 
      MON      
 
      Vedlejší náklady      
 
      Ostatní náklady      
 
      Celkem:      
 
            
 
   Rekapitulace daní:         
 
       






          
 
       






          
 
         
 
   Cena celkem bez DPH:     CZK 
 
  Za objednatele:    Za zhotovitele:    
 
  Datum:      Datum: 25.5.2015   
 
  Podpis:      Podpis:    
 
            
 
Stavba: 001 Spodní stavba Polyfunkčního domu D List č.2 
Objekt: 001 Spodní stavba  
Rozpočet: 001 Zemní práce  
     
Rekapitulace dílů 
 
Číslo Název Typ dílu Celkem  
1 Zemní práce HSV   
2 Základy a zvláštní zakládání HSV   































































Zpracováno programem BUILDpower 
Stavba: 001 Spodní stavba Polyfunkčního domu D  List č.3 
Objekt: 001 Spodní stavba   
Rozpočet: 001 Zemní práce   
     
Poř. Číslo Název MJ Množství 
      
Díl: 1 Zemní práce 
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 
 Výkaz výměr: Ornice: 2772,23*0,1 
2 131301203 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3 
 Výkaz výměr: Etaž I: 5,7*38,15*39,35 
  Etaž II: ((4,51*38,15*39,35)+(1,15*38,15*39,35*0,5))-(12,25*1,6*39,35) 
  Vjezd: (4*4*5,7) + (5,7*25*4*0,5) 
3 131301209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 
 Výkaz výměr: Etaž I: 5,7*38,15*39,35 
  Etaž II: ((4,51*38,15*39,35)+(1,15*38,15*39,35*0,5))-(12,25*1,6*39,35) 
  Vjezd: (4*4*5,7) + (5,7*25*4*0,5) 
  Koeficient Lepivost: -0,95 
  Mezisoučet: 
4 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 
 Výkaz výměr: Vjezd: (4*4*5,7) + (5,7*25*4*0,5) 
5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 
  12 m3 
 Výkaz výměr: Etaž I: 5,7*38,15*39,35 
  Etaž II: ((4,51*38,15*39,35)+(1,15*38,15*39,35*0,5))-(12,25*1,6*39,35) 
6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 
  12 m3 
 Výkaz výměr: Ornice: 2772,23*0,1 
7 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 
  m3 
 Výkaz výměr: Ornice: 2772,23*0,1 
  Koeficient: 13 
  Koeficient: 
8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 
  m3 
 Výkaz výměr: Etaž I: 5,7*38,15*39,35 
  Etaž II: ((4,51*38,15*39,35)+(1,15*38,15*39,35*0,5))-(12,25*1,6*39,35) 
9 199000001 Poplatek za skládku - ornice 
 Výkaz výměr: Ornice: 2772,23*0,1 
10 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 
 Výkaz výměr: Etaž I: 5,7*38,15*39,35 
  Etaž II: ((4,51*38,15*39,35)+(1,15*38,15*39,35*0,5))-(12,25*1,6*39,35) 
 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
11 231943213 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 12 m 
 Výkaz výměr: severní strana: 11,45*39,350 
  jižni strana: 8,6*39,350 
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 3 603,90 
 0,00 
m3 15 419,20896 
 8 556,85 
 6 862,35 
m3 277,22300 
 277,22 
m3 15 419,20896 
 8 556,85 










Zpracováno programem BUILDpower 
Stavba: 001 Spodní stavba Polyfunkčního domu D  List č.4 
Objekt: 001 Spodní stavba   
Rozpočet: 001 Zemní práce   
     
Poř. Číslo Název MJ Množství 
     
12 262401171 Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.4 
 Výkaz výměr: Kotvy: 75*8 
13 285371212 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 29 do 32 mm 
 Popis: Včetně: 
  - vyčištění vrtu, 
  - dodání a osazení hlavy kotvy, 






 Výkaz výměr: Kotvy: 75*8  600,00 
14 13442205 Štětovnice Larsen VL 503 T 140,67158 
 Výkaz výměr: severní strana: 11,45*39,350*,0122  5,50 
  jižni strana: 8,6*39,350*0,122  41,29 
  západní,východní strana: (10,6*38,150-1,6*12,250)*2*0,122  93,89 
Zpracováno programem BUILDpower 
       Položkový rozpočet          
 
                     
 
  Stavba: 001  Spodní stavba Polyfunkčního domu D           
 
  Objekt: 001  Spodní stavba             
 
  Rozpočet: 001  Zemní práce             
 
                      
  Projektant                 
 
  Objednatel:                 
 
  Zhotovitel:                 
 
                   
  Rozpis ceny:      Dodávka:    Montáž:  Celkem:  
 
      HSV   3 851 919,75 16 188 689,12 20 040 608,87  
 
      PSV    0,00    0,00   0,00  
 
      MON    0,00    0,00   0,00  
 
      Vedlejší náklady    0,00    0,00   0,00  
 
      Ostatní náklady    0,00    0,00   0,00  
 
      Celkem: 3 851 919,75 16 188 689,12 20 040 608,87  
 
                    
 
  Rekapitulace daní:                
 
        
Základ pro DPH 
   
15 % 
     
0,00 CZK 
 
                
 
        
DPH 
   
15 % 
     
0,00 CZK 
 
                
 
        
Základ pro DPH 
   
21 % 
   
20 040 608,87 CZK 
 
              
 
        
DPH 
   
21 % 
   
4 208 528,00 CZK 
 
              
 
        
Zaokrouhlení 
          
0,13 CZK 
 
                  
 
                 
  Cena celkem:           24 249 137,00 CZK 
 
  Za objednatele:    Za zhotovitele:          
 
  Datum:      Datum:  25.5.2015         
 
  Podpis:      Podpis:           
 






















Zpracováno programem BUILDpower 
Stavba: 001 Spodní stavba Polyfunkčního domu D List č.2 
Objekt: 001 Spodní stavba  
Rozpočet: 001 Zemní práce  
     
Rekapitulace dílů 
 
Číslo Název Typ dílu Dodávka   Montáž   Celkem  
1 Zemní práce HSV  0,00 12 860 950,01 12 860 950,01 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 3 851 919,75  3 327 739,11  7 179 658,86  
            





























































Zpracováno programem BUILDpower 
Stavba: 001 Spodní stavba Polyfunkčního domu D   List č.3  
Objekt: 001 Spodní stavba     
Rozpočet: 001 Zemní práce     
       
Poř.  Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
        
Díl: 1 Zemní práce 
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 
2 131301203 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3 
3 131301209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 
4 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 
5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 
  12 m3 
6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 
  12 m3 
7 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 
  m3 
8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, kapacita vozu 12 
  m3 
9 199000001 Poplatek za skládku - ornice 
10 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 




m3 277,22300 79,60 22 066,95 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 79,60 22 066,95 
m3 15 795,40896 292,00 4 612 259,42 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 292,00 4 612 259,42 
m3 789,77045 50,60 39 962,38 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 50,60 39 962,38 
m3 376,20000 34,00 12 790,80 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 34,00 12 790,80 
m3 15 419,20896 265,50 4 093 799,98 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 265,50 4 093 799,98 
m3 277,22300 265,50 73 602,71 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 265,50 73 602,71 
m3 3 881,12200 12,40 48 125,91 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 12,40 48 125,91 
m3 15 419,20896 12,40 191 198,19 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 12,40 191 198,19 
m3 277,22300 240,00 66 533,52 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 240,00 66 533,52 
m3 15 419,20896 240,00 3 700 610,15 
 Dodávka: 0,00  0,00 
 Montáž: 240,00 3 700 610,15 
  12 860 950,01 
 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     
11 231943213 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 12 m m2 1 558,54750 1 697,00 2 644 855,11 
    Dodávka: 0,00 0,00 
    Montáž: 1 697,00 2 644 855,11 
12 262401171 Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.4 m 600,00000 629,00 377 400,00 
    Dodávka: 41,86 25 116,00 
    Montáž: 587,14 352 284,00 
13 285371212 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 29 do 32 mm m 600,00000 1 342,00 805 200,00 
    Dodávka: 791,00 474 600,00 
    Montáž: 551,00 330 600,00 
 
Zpracováno programem BUILDpower 
Stavba:  001 Spodní stavba Polyfunkčního domu D    List č.4  
Objekt:  001 Spodní stavba      
Rozpočet:  001 Zemní práce      
          
Poř. Číslo   Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
 Popis:   Včetně:      
    - vyčištění vrtu,      
    - dodání a osazení hlavy kotvy,      
    - veškerých potřebných úprav kotvy po napnutí.      
14 13442205  Štětovnice Larsen VL 503 T 140,67158 23 830,00 3 352 203,75 
      Dodávka: 23 830,00 3 352 203,75 
      Montáž: 0,00 0,00 
Celkem za: 2  Základy a zvláštní zakládání     7 179 658,86 
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A4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS, ZEMNÍ PRÁCE 
Obsah: 
A4.1 Technologický předpis, zemní práce  
Přílohy: B1.2. Schéma snímání ornice 
  B1.3. Schéma hloubení stavební jámy etáž I 



















A4.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS, ZEMNÍ PRÁCE 
1. OBECNÉ INFORAMCE O STAVBĚ  
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby:  Polyfunkční dům D 
Místo stavby:   Brno-Lesná, ulice Dusíkova 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor:   IMOS Development a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno 
Projektant:   RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o., Jaselská 21, 602 00 Brno 
Zhotovitel:   IMOS Development a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno 
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Polyfunkční dům na ulici Dusíkova na parcele 902/439. Jedná se o 16. nadzemních 
podlaží a 3. podlaží podzemní. Účel užívání:  1. a 2. np. funkce komerční 
       3. až 16. np. funkce bydlení 
1. až 3. pp. funkce parkování a 
technického zázemí domu  
 
Podzemní část domu s půdorysným rozměrem 36,2 × 34,0. Základovou konstrukcí 
polyfunkčního domu D je základová deska o tloušťce 750 mm. Základová deska je 
uvažována bez vnějších izolací a spolu s obvodovými stěnami, které jsou vůči 
zemnímu tlaku od sklaní horniny rozepřeny jednotlivými stropními deskami, bude 
navržena z voděnepropustného železobetonu systém „bílé vany“. Svislou nosnou 
konstrukcí je monolitický skelet ze železobetonu, který kombinuje obvodové stěny tl. 
300 mm s vnitřními stěnami komunikačního jádra, které probíhá celou výšku objektu a 
má zároveň i ztužující funkci. Vodorovnou konstrukcí jsou křížem armované 
železobetonové stropní desky tloušťky 280 mm až 300 mm, které jsou opatřeny 
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vodotěsnými podlahami. Výjimkou je stropní deska pod přízemím. Ta má tloušťku 450 
až 600 mm a vynáší sloupy v nadzemních podlažích. 
Nadzemní část objektu se skládá ze šestnácti podlaží, přičemž posledních patnáct má 
konstrukční výšku 2900 mm a přízemí 4000 mm. Tato část se rozkládá na půdorysu 
obdélníka s vnějšími rozměry 13,5 × 27,9 m. Konstrukčně se jedná o monolitický 
železobetonový stěnový systém kombinovaný s vnitřními sloupy. Svislá nosná 
konstrukce se skládá z obvodového pláště železobetonových stěn tl. 250 mm, vnitřních 
železobetonových stěn okolo komunikačního jádra s chodbou k bytům stěny tl. 200 mm 
s výjimkou stěn okolo schodišťových ramen, které mají tl. 250 mm. 
 
1.3. Obecné informace o procesu  
Stavební pozemek je mírně svažitý k jihu. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší části je 1,7 
m. Na pozemku se nenachází žádné stavby ani stromové porosty. Je nutné provést 
výkop stavební jámy do hloubky 8,2 m při jižním průčelí, a až 11,45 m při severním 
průčelí. Je nutné stavební jámu pažit lehkým ale kotveným systémem. K pažení bude 
použit systém ocelových beraněných pažnic Larsen které budou kotveny. 
 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1. Převzetí staveniště  
Investor předá staveniště a dokumentaci dodavateli o předání bude zaznamenán zápis 
do stavebního denníku. Investor spolu se staveništěm předá místa pro odběr elektrické 
energie, vody a místo pro vyústění odpadů. Na staveništi budou vyznačeny inženýrské 
sítě vedoucí přes staveniště a ochranná pásma.  
 
2.2. Připravenost staveniště  
- staveniště je nutno oplotit poltem o výšce 1,8 m. Jsou zbudovány dva vjezdy na 
staveniště a brány o šířce 8m.  
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- u výjezdu ze staveniště je nutno zbudovat mycí místo na znečištěná vozidla a 
zároveň musí být zbudována jímka na odpadní vody z mytí aut, u které se musí zajistit 
likvidace.  
- komunální odpad je nutno skladovat v k tomu určených nádobách vedle zařízení 
staveniště. 
- Práce nebudou probíhat za nepříznivého počasí, při silném dešti, silném podmáčení 
staveniště. 
- Všichni pracovnici vstupující na staveniště budou poučeni o BOZP. 
- Vyznačíme inženýrské sítě, které probíhají staveništěm. 









Řezivo na lavičky:  Kolíky 
   Desky 






3.2 Vytěžená zemina 
Druh výkopu  m3 m3 k odvozu* t 
Ornice 278 340 527 
Stavební jáma první etáž 8 556,9 10 439 16 180,5 
Stavební jáma druhá etáž 6 862,3 8 372 12 977 
Stavební jáma vjezd 376,2 459 689,8 
*vykopaná zemina je přezásobena koeficientem nakypření 1,22 dle příslušní třídy 
těžitelnosti. 
Zemina třídy těžitelnosti 1 (dle ČSN 73 6133) 
Objemová hmotnost zeminy v nakypřeném stavu 1,55 t/ m3 
Ornice bude skladována v deponii Blučina vzdálenou 24 km od staveniště.  
Ornice bude sejmuta v tloušťce 100 mm. 
Rozměry stavební jámy 39,350×38,150 m hloubka v nejvyšším bodě 11,45 m.  
Vytěžená zemina ze stavební jámy bude uložena na skládce v lomu Líšeň, ve 
vzdálenosti 11 km od staveniště. 
Doprava na skládku bude prováděna nákladními auty Mercedes-Benz Actros 8×6. 
Zemina z vjezdu do stavební jámy bude uložena na staveništi, na východní straně pod 
objektem regulační stanice plynu. Těleso bude modelováno do maximální výšky 2m, a 
svahováno v poměru 1:2. 
 
3.3 Doprava primární 
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Dopravu rypadlonakladače Cat 434 F, provedeme na přívěsu za nákladním autem 
Mercedes-Benz Arctos 8×6 
Dopravu rypadla Cat 320 E provedeme na návěsu za tahačem Mercedes-Benz Actros. 
Vrtnou soupravu HausHerr HSB 100 přivezeme na přívěsu za Autojeřábem Tatra 815 
AD 28. 
Štětovnice Larsen dovezeme na návěsu za nákladním automobilem.  
 
Drobný materiál bude na stavbu dovezen malým nákladním autem nebo dodávkou. 
 
3.4 Doprava sekundární 
Dopravu po staveništi drobného materiálu zajišťujeme ručně. Dopravu zeminy pomocí 
nákladních aut Mercedes-Benz Actros 8×6 
 
3.5 Skladování  
Drobný materiál skladujeme uložený ve stavebním skladu, řezivo skladujeme na 
podkladcích. Na stávající panelové ploše u zařízení staveniště. Ornice bude 
skladována v deponii Blučina vzdálenou 24 km od staveniště. Vytěžená zemina 
z nájezdu do stavební jámy bude skladována na staveništi ve východní části pod 
objektem regulační stanice plynu. Těleso zeminy bude modelováno do výšky 2m a 
vysvahováno v poměru 1:2.  
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  
4.1 Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu staveniště je provedeno oplocení výšky 2m, jsou zbudovány dva vjezdy na 
staveniště. Na staveništi se umístí sociální zařízení v podobě mobilních buněk pro 
stavbyvedoucí a dělníky. Na staveništi bude také umístěna mobilní buňka s WC a 
sprchami. Dále na staveništi bude mobilní buňka která bude fungovat jako 
 40 
uzamykatelný sklad. Přípojná místa budou zbudována dle výkresu zařízení staveniště. 
Všichni pracovníci budou přezkoušeni z BOZP a musí prokázat splnění požadavku na 
jejich kvalifikaci. Tato prohlášení ztvrdí pracovníci podpisem do protokolu o školení.   
 
4.2 Podmínky pracovního procesu  
Zemní práce nebudou probíhat za teploty nižší než  0°C a zároveň pouze do teploty 
+30 °C. Při teplotách nižších než 0°C dělníci pracující venku budou mít zavedeny 
každou hodinu přestávky, ve vyhřívaném prostoru zařízení staveniště. Při teplotách 
nad +30 °C budou mít dělníci pracující v neklimatizovaném prostoru budou mít 
zavedeny každou hodinu přestávky a zajištěný zvýšený příjem tekutin. Dále práce 
nebudou probíhat při rychlosti větru nad 15m/s, také nebudou probíhat za silného 
deště, nebo při podmáčení staveniště kdy by se stavební stroje bořily. 
 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
- Rypadlo nakladačem CAT 434 F  Sejmeme ornici v tloušťce 100 mm na staveništi dle 
schémata, naložíme na nákladní vozdila Mercedes-Benz Arctos 8×6 odvezeme a 
uložíme na deponii Blučina vzdálenou 24 km od staveniště. 
- Oplotíme staveniště plotem výšky 2 m ( minimální požadovaná výška je 1,8m ).  
- Geodeticky vytyčíme body stavební jámy.  
- Z řeziva sestavíme potřebné stavební lavičky a osadíme je 2 m (dle možností) od 
stavební jámy. 
Lavičku sestavujeme z řeziva, řezivo spojujeme pomocí hřebíků, hřebíky vyznačíme 




Obrázek 1. Stavební lavičky 
Obvod stavební jámy vyznačíme práškovým vápnem. 
 - Po obvodě stavební jámy začneme zabraňovat pažnice typu Larsen, dělník navede 
pažnici visící na autojeřábu do pažnice již zaberaněné a navede zámek do zámku a 
zkontroluje vodorovnost a správné osazení, pažnici zaberaníme. Zabraňujeme je 
pomocí strojní sestavy Autojeřábu Tatra 815 AD 28 a Beranidla ICE 32 NF. 
- Začneme hloubit první etáž stavební jámy 5,7 m pod úroveň stávajícího terénu.  
Hloubení provádíme rypadlem CAT 320 D L, s hloubkovou lopatou (rypadlo je na 
terénu a tvoří jámu pod sebou, viz přiložené schémata). Zeminu hned nakládáme na 
nákladní vozy Mercedes-Benz Arctos 8×6 a odvážíme na skládku do lomu Líšeň 
vzdáleného 11 km od staveniště. Případnou zeminu zachycenou na pažnicích typu 
Larsen odstraňujeme ručně tak, aby pažnice byly bez přílepků zeminy.  
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Obrázek 2. Hloubení stavební jámy  etáž I 
- Po vyhloubení první etáže a vytvoření pracovního prostoru pro vrtání kotev začneme 
pomocí vrtné soupravy HausHerr HSB 100 vrtat zemní kotvy. Vyvrtáme prostor pro 
kotvu, vložíme kotvu a napneme ji tak, aby pažnice Larsen byly kotveny. 
-Po vyhloubení celé první etáže stavební jámy, začneme hloubit vjezd do stavební 
jámy, opět rypadlem CAT 320 D L, vjezd do stavební jámy je ve sklonu 18%. Zeminu 
nakládáme na nákladní vozy Mercedes-Benz Arctos 8×6 a přesouváme na skládku, 
která bude zbudována na staveništi ve východní části pod objektem regulační stanice 
plynu. Těleso zeminy bude modelováno do výšky 2m a vysahováno v poměru 1:2.  
-Po zbudování vjezdu do stavební jámy, a zemních kotev do pažení Larsen začneme 
hloubit druhou etáž stavební jámy, opět rypadlem CAT 320 D L, které vjede vjezdem 
do stavební jámy a pracuje 5,7 m pod uroní terénu. Nákladní vozidla Mercedes-Benz 
Arctos 8×6 také vjíždí za rypadlem do stavební jámy (užívají k tomu zbudovaného 
jednosměrného vjezdu) rypadlo naloží zeminu opět na nákladní Mercedes-Benz Arctos 
8×6 a ty ji vyvezou ze stavební jámy. Následně ji odvezou na skládku do lomu Líšeň 
vzdáleného 11 km od staveniště. Případnou zeminu zachycenou na pažnicích typu 
Larsen odstraňujeme ručně tak, aby pažnice byly bez přílepků zeminy. Je třeba dbát 





Obrázek 3. Hloubení stavební jámy etáž II 
 
6. PERSONÁLNÍ OSAZENÍ 
Každý řidič a strojník je povinen se prokázat platnými doklady, všichni pracovníci jsou 
povinni dodržovat BOZP. Strojníci musí být seznámeni s pracovníky kteří se mohou 
vyskytovat v blízkosti stroje (ruční kopáči). Pracovník s motorovou pilou, musí mít 
strojnický průkaz na motorovou pilu a BOZP k práci s motorovou pilou. Každý 
pracovník musí být řádně seznámen s činností kterou bude vykonávat. 
 
- Vytyčovací práce 
1 geodet (vedoucí čety) 
1 pomocný dělník (sestavení laviček, vytyčení geodetických bodů) 
1 dělník s motorovou pilou (sestavení laviček, vytyčení geodetických bodů) 
 
- Sejmutí ornice 
1 strojník rypadlonakaldače (vedoucí čety) 
6 řidič nákladního automobilu  
 
- Hloubení stavební jámy 
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1 strojník rypadla (vedoucí čety) 
9 řidič nákladního automobilu  
4 pracovníci na začištění stavební jámy 
 
-Pažení Larsen 
1 hlavní dělník (vedoucí čety) 
2 strojníci vrtné soupravy 
1 jeřábník  
4 pomocní dělníci 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
7.1  Stroje 
DRUH STROJE OZNAČENÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
Rypadlo nakladač Cat 434 F Nakládací lopata: 1,15 m3 
Hloubková lopata: 0,29 m3 
Rypadlo  Cat 320 D L Hloubková lopata: 1,19 m3 
Nákladní automobil Mercedes-benz 
Actros 8×6 
Nosnost: 17 t 
Objem korby: 17 m3  
Autojeřáb Tatra 815 AD 28 Maximální nosnost: 28,0 t 
Šířka zapatkování: 5,16 m  
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Beranidlo  ICE 32 NF Hmotnost: 5,56 t 
Vrtná souprava HausHerr HSB 100 Maximální průměr vrtání: 115 mm 
Hmotnost: 7,5 t 
 
7.2. Ruční nářadí 
Lopaty 4 ks, krompáče 2 ks, stavební kolečka 2ks, kbelíky 2 ks, kladiva 3ks(různé 
velikosti), palice 5kg 1 ks, sekery 2 ks , motorová pila s příslušenstvím 1 ks, nivelační 
přístroj 1 ks, geodetická lať 1 ks, svinovací metr 3ks , pásmo 1 ks, olovnice 2 ks, 
lajnovačka 1ks, vodováha 2 ks. 
 
Zajistíme, aby všichni pracovníci a osoby pohybující se po staveništi měly náležité 
pomůcky a BOZP. Pracovní přilby, reflexní vesty, pevnou obuv a vhodný pracovní 
oděv. Při práci s motorovou pilou -  pracovní obuv, neprořezné kalhoty, rukavice, 
chrániče sluchu a zraku. Při beranění pažnic chrániče sluchu.  
 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Pro zemní práce je rozhodující přesné zaměření výškových a polohových souřadnic a 
jejich následné vytyčení. Nepřesnosti mohou ovlivnit hlavně špatnou hloubku 
základové spáry, posunutí objektu nebo chybné provedení a následné zaznačení 
inženýrských sítí. Podrobně jsou kontroly popsány v kapitole KZP.  
 
Vstupní kontrola  
- Kontrola přístupnosti staveniště  
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola veřejných sítí na staveništi, přípojná místa pro zařízení staveniště  
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- Kontrola staveniště 
- Kontrola pracovních pomůcek, strojů a strojníků 
- Kontrola geodetických bodů 
 
Kontrola mezioperační  
- Kontrola technického stavu vozidel a strojů 
- Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací  
- Kontrola nakládání s odpady 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola sejmutí ornice 
- Kontrola vytyčení stavební jámy  
- Kontrola pažení Larsen 
- Kontrola správnosti provedení výkopu stavební jámy  
- Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody  
- Kontrola zaměření stavební jámy, rozměry, poloha 
- Kontrola vody ve stavební jámě 
- Kontrola zabezpečení stavební jámy  
- Kontrola zabezpečení stavební jámy proti pádu osob a předmětů  
 
Kontrola výstupní  
- Kontrola geometrické přesnosti 
- Kontrola čistoty základové spáry    
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9. BEZPEČNOST A OCHRNA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Při provádění výkopových pracích hrozí riziko vzniku pracovního úrazu. Proto je nutné 
dbát osobní bezpečnosti pracovníků ve smyslu předpisu:  
Nařízení vlády číslo 591/2006 sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích a Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Z těchto nařízení jsou v kapitole BOZP vybrána rizika 
hrozící na hrubé spodní stavbě. 
 
10. EKOLOGIE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Při provádění stavby nebude životní prostředí ovlivňováno nad obvyklou mez. Veškeré 
odpady, které by mohly jakkoliv okolí stavby ohrožovat, budou odváženy na jim 
uzpůsobenou registrovanou skládku. Veškeré pracovní činnosti budou prováděny 
v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN normami 185/2001 Sb. , 
148/2006 Sb. , 381/2001 Sb. Zatřízení dle katalogu odpadů uvedeného ve vyhlášce 
381/2001 Sb 
Klasifikace Název  Likvidace 
17 02 01 Dřevo Spalovna  
17 05 04 Zemina a kamení  Skládka 
20 03 03 Směsný a komunální odpad Spalovna  
13 07 01  Motorová nafta Skládka nebezpečného odpadu 
13 01 13 Hydraulické oleje Skládka nebezpečného odpadu 
Hluk- dodržujeme noční klid v dané lokalitě 7:00 až 22:00 
Případnou zvýšenou prašnost řešíme kropením 
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A5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
1. Identifikační údaje 
Název stavby:  Polyfunkční dům D 
Místo stavby:   Brno-Lesná, ulice Dusíkova 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor:   IMOS Development a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno 
Projektant:   RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o., Jaselská 21, 602 00 Brno 
Zhotovitel:   IMOS Development a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno 
 
1.1  Popis staveniště  
Stavební pozemek pro navrhovaný objekt D se nachází v severní části lokality Nové 
Majdalenky v katastrálním území Lesná. 
Stavební pozemek je mírně svažitý k jihu, rozdíl výšek nejvyšší části je 1,7 m.  
Na pozemku se nenachází žádné stavby ani jiné stromové porosty. 
Pozemek je ohraničen na severu komunikací ulice Dusíkova, na východě oploceným 
pozemkem regulační stanice plynu v majetku JMP. a.s., na jihu obslužnou komunikací 
obytného souboru Nové Majdalenky a na západní straně areálovou komunikací 
obsluhující sousední halový objekt. 
Staveniště se nachází na pozemku s parcelním číslem 902/439, zařízení staveniště se 
nachází na pozemku s parcelním číslem 902/43 a 902/141. 
Vjezd na stavební pozemek je z ulice Dusíkova a z komunikace obsluhující sousední 
halový objekt.  
Rozloha parcel:  902/439  2734 m2 
   902/43 276 m2 
   902/141 3963 m2 
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1.2 Základní koncepce zařízení staveniště  
Staveniště je rozděleno na dvě části. Na parcele číslo 902/439, kde bude probíhat 
samotná výstavba polyfunkčního domu D. Dále na parcely číslo 902/43 a 902/141, kde 
se bude nacházet zařízení staveniště. Kancelář, šatny, sklady a WC s umývárnou. 
Přes staveniště povede jednosměrná komunikace s vjezdem na parcelu 902/439 
z ulice Dusíkova. Výjezd bude realizován přes parcelu 902/141 a obslužní komunikaci 
vedlejšího halového objektu.  
  
2. Objekty zařízení staveniště  
Na staveništi budou užité obytné a sanitární objekty od firmy Pegas container s.r.o., 
konkrétní typy budou vyobrazeny v následujících kapitolách 
 
 
2.1. Kanceláře, sociální zařízení 
Kancelář, 1 ks kontejner typ PC-2 , bude využit jako kancelář stavby   
 
Obrázek 4. Buňka kancelář 
Rozměry :   6058 × 2438 × 2820 mm  
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Vnitřní výška :  2500 mm  
Vybavení:   1 ks venkovní přívod 380 V/32 A 
   1 ks rozvodná krabice 2 × 16 A , 1 × 10  A 
   2 ks zářivka 1 × 36 W s vanou  
   2 ks zásuvka 
   1 ks zásuvka na topení 
   1 ks vypínač 
   1 ks plastové okno (1800 × 1200 mm) otvíravé,bílé, plastová 
roleta 
   1 ks elektrický přímotop 2 kW 
   1 ks venkovní dveře pozinkované (875 × 2000 mm) 
    
Šatny, 2 ks kontejner PC – 1 , bude využíván dělníky jako šatny  
 
Obrázek 5. Buňka šatny  
Rozměr:   6058 × 2438 × 2820 mm 
Vnitřní výška:  2500 mm  
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Vybavení:  1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32 A 
   1 ks rozvodová krabice 2 × 16 A , 1 × 10  A 
   2 ks zářivka 1 × 36W s vanou  
   2 ks zásuvka  
   1 ks zásuvka na topení 
   1 ks vypínač 
   1 ks plastové okno (1800 × 1200 mm) otvíravé,bílé, plastová 
roleta 
   1 ks elektrický přímotop 2 kW 
   1 ks venkovní dveře pozinkované (875 × 2000 mm) 
 
Sociální zařízení WC a umyvárna, 1 ks kontejner typ PC – 8 , bude využíván jako WC 
a umyvárna 
 
Obrázek 6. Buňka sociální zařízení 
Rozměr:   6058 × 2438 × 2820 mm 
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Vnitřní výška:  2500 mm  
Vybavení:  1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32 A 
   1 ks rozvodová krabice 2 × 16 A , 1 × 10  A 
   1 ks zářivka 1 × 36W s vanou  
   1 ks zářivka 1 × 36W s vanou do vlhka   
   1 ks zásuvka na topení 
   1 ks zásuvka na topení do vlhka  
   5 ks zásuvka k umyvadlu do vlhka  
   1 ks zásuvka pro bojler 
   1 ks vypínač 
   1 ks vypínač dvoupákový do vlhka  
   3 ks plastové okno (600 × 400 mm) sklopné,bílé 
   1 ks elektrický přímotop 2 kW do vlhka 
   1 ks elektrický přímotop 1 kW 
   1 ks venkovní dveře pozinkované (875 × 2000 mm) 
   1 ks vnitřní dveře (875 × 2000 mm) 
2 ks WC kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, 
držák na papír, háček na ručník 
6 ks porcelánové umyvadlo, studená / teplá voda 
2 ks porcelánový pisoár se zástěnou  
2 ks sprchovací kabina s plastovým závěsem 
1 ks bojler 200 l  
2 ks podlahová vpusť 
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Zasedací místnost, kontejner typ PC – 12  
 
Obrázek 7. Buňka zasedací místnost 
Rozměr:   6058 × 4891 × 2820 mm 
Vnitřní výška:  2500 mm  
Vybavení:  2 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32 A 
   2 ks rozvodová krabice 2 × 16 A , 1 × 10  A 
   4 ks zářivka 1 × 36W s vanou   
   2 ks zásuvka na topení 
   4 ks zásuvka  
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   1 ks vypínač  
   2 ks plastové okno (1800 × 1200 mm) otvíravé,bílé 
   2 ks elektrický přímotop 2 kW  
   1 ks venkovní dveře pozinkované (875 × 2000 mm) 
   1 ks vnitřní dveře (875 × 2000 mm) 
1 ks zádveří 
1 ks spojovací materiál 
 
 
2.1 Provozní zařízení staveniště  
Provozním zařízením staveniště, zde myslíme sklady,skládky, oplocení, staveništní 
komunikace a energetické zdroje stavby.  
 
2.1.1 Skládky 
Skládka vytěžené zeminy ze stavební jámy je 11 km od staveniště v Lomu Líšeň. 
Deponie ornice je 24 km od staveniště na deopnii Blučina. 
Skládky materiálu na stavbě jsou v blízkosti zařízení staveniště na stávající zpevněné 
panelové ploše. Zemina z vjezdu do stavební jámy bude skladována na staveništi ve 
východní části pod objektem regulační stanice plnu. Těleso zeminy bude modelováno 
do výšky 2 m a vysvahováno v poměru 1:2. 
  
2.1.2 Sklady 
Jako sklad použijeme 2 ks kontejner typ C 20, zde se bude skladovat potřebné nářadí 




Obrázek 8. Skladový kontejner 
Rozměry:   6058 × 2438 × 2591 mm 
 
2.1.3 Oplocení 
Jako oplocení staveniště použijeme průhledné, vysoké oplocení od firmy Johny servis 
s.r.o., konkrétně typ PV1. Dílce oplocení budou spojeny ocelovou sponkou SV1 a  
osazeny do betonové patky PAB36. 
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Obrázek 9. Oplocení 
Parametry dílce PV1:  Rozměr dílce: 3500 × 2000 mm  
    Spony oka: 100 × 200 mm 
    Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
    Síla trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně  
    Hmotnost: 18 kg  
 
Parametry patky PAB36: Rozměr: 620 × 220 × 130 mm 
    Hmotnost: 36 kg 
 
Vjezdové brány na staveniště budou dvoukřídlé tvořeny dvěma plotovými dílci. Dílce 
budou sepnuty k okolnímu oplocení svorkami SV. K otevírání se budou využívat jedno 
nebo dvě křídla a pro zamykání se použije řetěz opatřený visacím zámkem.  
Na bránách budou umístěny výstražné cedule.  
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K zabezpečení stavební jámy užijeme betonová svodidla od firmy Svodidla s.r.o., 
konkrétně typ New Jersey TP 139,  druh ZPSV ABH 201-19. Svodidla budou 
spojována svodidlovými spojkami S97. 
Tyto svodidla budou sloužit k zabezpečení stavební jámy na straně kde by hrozila 
možnost spadnutí vozidel. 
 
Obrázek 10. Svodidlo 
Parametry betonového svodidla:   Délka: 4000 mm 
      Výška: 1100 mm 
      Šířka:  640 mm  
      Hmotnost: 2950 kg  
      
2.1.4 Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi je zajištěn staveništní komunikací, která je obousměrná a 
jednosměrná (dle přiloženého výkresu zařízení staveniště). Je tvořena násypem štěrku  
o frakci 16-64 mm, v minimální šířce 3,5 m, výška štěrkového násypu je 100 mm, 





Parkovací stání pro zaměstnance stavby i návštěvy stavby bude zřízeno na parcele 
902/141 na stávající zpevněné panelové ploše. Vjezd na parkoviště bude po obslužné 
komunikaci k halovému objektu. Vedle oploceného zařízení staveniště na stávající 
zpevněné panelové ploše bude zřízeno 20 parkovacích míst o velikosti 2,75×6,5 m. 
Stání kolmé, šířka jízdního pruhu mezi stáními 6,5 m.   
 
3. Nasazení montážních strojů   
Snímání ornice 
Rypadlonakladač CAT 434 F    Nakládací lopata: 1,15 m3 
       Hloubková lopata: 0,29 m3 
 




Nákladní auto Mercedes-Benz Actros 8×6  Nosnost: 17 t 
       Objem korby: 17 m3 
 












Těžba stavební jámy       
Rypadlo CAT 320 D L    Hloubková lopata: 1,19 m3 
 









Nákladní auto Mercedes-Benz Actros 8×6  Nosnost: 17 t 
       Objem korby: 17 m3 
 
Obrázek 12. Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 8×6 
 
Pažení Larsen 
Autojeřáb Tatra 815 AD 28   Maximální nosnost: 28 t 
       Šířka zapatkování: 5,16 m  
 
Obrázek 14. Autojeřáb Tatra 815 AD 28 
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Beranidlo ICE 32 NF    Hmotnost: 5,56 t 
 
Obrázek 15. Beranidlo ICE 32 NF 
 
Mytí znečištěných pracovních strojů  
Vysokotlaký čistič Kärcher HDS 6/14 C  Průtok: 240 – 560 l/h 
       Příkon : 3,6 kW  
       Spotřeba paliva: 3,5 kg/h 
       Hmotnost: 93 kg 
       Palivová nádrž: 15 l 
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       Nádrž na čistící prostředky: 10 l   
     
  
Obrázek 16. Tlaková myčka Kärcher HDS 6/14 C 
 
4. Zdroje pro stavbu  
4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Elektrická energie bude napojena z halového objektu, vedena nadzemním vedením do 
buňkoviště. Výška nadzemního vedení je 4,5 m, elektrický kabel je veden v chráničce. 





Pro zařízení staveniště  
Předpokládám současný provoz pro tyto zařízení: 
Osvětlení P1 
Prostor Štítkový příkon (kW)  ks Kw 
Kancelář 0,072 1 0,072 
Zasedací místnost 0,144 1 0,144 
Šatny 0,072 2 0,144 
Hygienické zařízení 0,072 1 0,072 
Instalovaný výkon spotřebičů 0,432 
Topení P2 
Prostor Štítkový příkon (kW)  ks Kw 
Kancelář 2 1 2 
Zasedací místnost 4 1 4 
Šatny 2 2 4 
Hygienické zařízení 3 1 3 
Instalovaný příkon spotřebičů 13 
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Mytí znečištěných strojů 
Stroj Štítkový příkon (kW) ks kW 
Kärcher HDS 6/14 C 3,5  1 3,5 
Instalovaný příkon spotřebičů  3,5 
Nutný příkon elektrické energie:  
P= 1,1 × ((0,432 × 0,8 + 3,5 × 0,5 + 13 × 0,7 )2) 0,5 
P= 12,3 kWA 
 
1,1- koeficient ztráty vedení  
0,8- koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7- koeficient současnosti topení 
 
4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
Voda je napojena ve zbudované vodoměrné šachtě na parcele 902/439, vedena 
v trubkách PE a v pojízdných chráničkách. Voda pro čištění znečištěných stavebních 








Voda pro hygienické a sociální účely  
Potřeba vody pro hygienické účely 










1 osoba 25 40 1000 
Součet 1000 
 
Voda pro údržbu (mytí znečištěných pracovních strojů) 
Potřeba vody pro hygienické účely 
Potřeba vody Potřebné množství vody (l) 
Mytí znečištěných pracovních strojů  1000 
Součet 1000 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (1000 × 2,7 + 1000 × 2,0)/(10×3600) 




5. Řešení dopravních tras 
Příjezd na staveniště je po místní komunikaci. Odvoz zeminy na skládku a deponii je 
po určených trasách. Nákladní automobily Mercedes-Benz Artcos 8×6 projedou bez 
komplikací celé trasy. Pouze v případech dopravy na staveniště strojů, 
rypadlonakladače CAT 434 F a pásového rypadla CAT 320 D L si soupravy musí dát 
pozor na podjezd pod viaduktem na ulici Provazníkova, kde je maximální podjezdná ve 
dvou pruzích 3,7 m a další pruh je nad 3,7 m.  
 
6. Likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů odstraní po zakončení všech 
stavebních a montážních prací firma realizující stavbu v plném rozsahu v čase 14 dní 
před kolaudací. Úprava terénu, včetně zahradních uprav a zpevněných ploch bude 
probíhat dle projektové dokumentace. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody 
elektrické energie a vody budou odstraněny. 
  
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pracovníci na staveništi budou seznámeni o předpisech týkajících se bezpečnosti 
práce a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy: 
 
Nařízení vlády čislo 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Nařízení vlády číslo 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Zákon číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při prácí v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
8. Životní prostředí a požární bezpečnost 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí a 
nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk. 
Na staveništi budou k dispozici minimálně dva 20 l pytle Vapexu, pro případ možného 
úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
Nařízení vlády 148/2006 Sb.,  O ochraně zdraví před nepříznivému účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zákon 86/2002  Sb. O ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zákon 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon 185/2001 Sb., O odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 




9. Důležitá telefonní čísla 
 
Policie ČR       158 
Městská policie       156 
Zdravotnická záchranná služba    155 
Hasičský záchranný sbor     150 
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A7. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO SPODNÍ STAVBU  
Obsah: 
A7.1.  Strojní sestava snímání ornice  
A7.2.  Stojní sestava pažení Larsen 
A7.3.  Strojní sestava hloubení stavební jámy 
Přílohy:  B1.2. Schéma snímání ornice 
  B1.3. Schéma hloubení stavební jámy etáž I 

















A7.1.  Strojní sestava snímání ornice  
Rypadlonakladač: CAT 434 F   Nakládací lopata:   1,15 m3  
      Hloubková lopata:  0,29 m3 
      Cyklus snímání ornice 90 s  
 
Obrázek 11 Rypadlonakladač: CAT 434 F 
 




Nákladní auto: Mercedes-Benz Actros 8×6  Nosnost:  17 t 
       Objem korby:  17 m3  
 






Objem ornice:      Objem ornice:  278 m3 
       Koeficient nakypření: 1,22 
       Objemová hmotnost: 1,55 t/ m3 
       Po nakypření:  340 m3 
       Hmotnost:   527 t 
 
Skládka deponie Blučina    Vzdálenost:   24 km 
       Ø Rychlost MB Actros 55 
km/h       Denní pracovní doba 10 h  
 
Obrázek 18. Cesta na deponi Blučina 
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Výpočet:            
Nákladní auta:  V.na = m.na / O.h 
   V.na = 17 / 1,55  
   V.na = 10,97 m3 
 
   Počet cyklů naložení: 10,97 / 1,15 = 9,54 
   Počet cyklů naložení: 10 
Čas naložení:  10 × 90 = 900 s  
Čas naložení :  0,25 h   
 
Q.na = V.na / T.na 
Q.na = 10,97 / 1,3 
Q.na =  8,44 m3/h 
 
Cesta na deponii    24 / 55 = 0,44 h 
Cesta z deopnie   24 / 55 = 0,44 h  
Cesta po deponii vykládka        0,17 h 
Nakládka na staveništi        0,25 h 
Cyklus Nákladního auta (T.na)       1,30 h  
 
Rypadlonakladač: Q.rn = 3600 × V.lopaty / T.rn 
   Q.rn = 3600 × 1,15 / 90   
   Q.rn =  46 m3/h 
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Potřeba nákladních aut:  P.na = Q.rn / Q.na 
     P.na = 46 / 8,44 
     P.na = 5,45 
     P.na = 6  
 
Čas snímání ornice:  T.so = V.ornice / Q.rn  
     T.so = 340 / 46 
     T.so = 7,39 h 
 
Snímání ornice bude trvat 7,5 hodiny 
Při strojním nasazení:  1× Rypadlonakaldač CAT 434 F 
    6× Nákladní auto Mercedes-Benz Actros 8×6  












A7.2.  Stojní sestava pažení Larsen 
Autojeřáb: Tatra 815 AD 28   Maximální nosnost: 28,0 t  
      Šířka zapatkování: 5,16 m   
 
Obrázek 14. Autojeřáb: Tatra 815 AD 28 
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Obrázek 19. Dosah Autojeřábu Tatra 815 AD 28 
 
Beranidlo: ICE 32 NF      Hmotnost: 5,56 t 
        Odstředivá síla: 955 kN 




Obrázek 15. Beranidlo: ICE 32 NF 
Vrtná souprava: HausHerr HSB 100   Maximální průměr vrtání 115 mm  
       Sklon 0- 90  
       Hmotnost 7,5 t 
  
Obrázek 20. Vrtná souprava: HausHerr HSB 100 
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A7.3.  Strojní sestava hloubení stavební jámy 
Rypadlo: CAT 320D L (pásové rypadlo) Objem hloubkové lopaty:  1,19 m3 
      Hmotnost rypadla:  23,6 t 
      Cyklus rypadla:  45 s  
 
Obrázek 13. Rypadlo: CAT 320D L 
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Obrázek 21. Dosah Rypadloa: CAT 320D L  
 
Nákladní auto: Mercedes-Benz Actros 8×6 Nosnost :   17 t 
       Objem korby:  17 m3  
 
Obrázek 12. Nákladní auto: Mercedes-Benz Actros 8×6  
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Objem stavební jámy    Objem stavební jámy: 15 419,3 m3 
První etáž:   8 556,9 m3 
Druhá etáž:   6 862,3 m3 
Vjezd do stavební jámy:  376,2 m3 
      Koeficient nakypření   1,22 
      Objemová hmotnost   1,55 t/ m3 
Po nakypření první etáž: 10 439 m3  
      Hmotnost první etáž:  16 180,5 t 
Po nakypření druhá etáž: 8 372 m3  
      Hmotnost druhá etáž:  12 977 t 
      Po nakypření vjezd:  459 m3  
      Hmotnost vjezd:  689,8 t 
 
Skládka Lom Líšeň (6 – 18 hodin)  Vzdálenost:   11 km 
      Ø Rychlost MB Actros: 30 km/h  
      Denní pracovní doba: 10 h 
      Rychlost po staveništi: 5 km/h 
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Obrázek 22. Cesta na skládku do lomu líšeň 
Výpočet:            
Nákladní auta: V.na = m.na / O.h. 
   V.na =  17 / 1,55 
   V.na = 10,97 m3 
    
   Počet cyklů naložení: 10,97 / 1,19 = 9,21  
   Počet cyklů naložení: 10  
   Čas naložení:  10 × 45 = 450 s 
   Čas naložení:  0,13 h  
 
   Q.na = V.na / T.na   
   Q.na = 10,97 / 1,05 
   Q.na = 10,45 m3/h 
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Cesta na skládku    11 / 30 = 0,37 h 
   Cesta ze skládky   11 / 30 = 0,37 h 
   Cesta po skládce,vykládka       0,18 h 
   Nakládka na staveništi       0,13 h     
   Cyklus Nákladního auta (T.na)      1,05 h 
 
Rypadlo:  Q.rypadla = 3600 × V.lopaty / T.rypadla 
   Q.rypadla = 3600 × 1,19 / 45 
   Q.rypadla = 95,2 m3/h 
 
Potřeba nákladních aut:   P.na = Q.rypadla / Q.na 
     P.na = 95,2 / 10,45 
     P.na = 9,11 
     P.na = 9  
 
Čas hloubení stavební jámy první etáž: T.hl = V.jamy / Q.na /P.na 
      T.hl = 10 439 / 10,45 / 9 
      T.hl = 111 h 
       
      T.re = T.hl / T.pd 
T.re = 111 /10 
T.re = 11 dní , 1 h  
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Čas hloubení stavební jámy první etáž: T.hl = V.jamy / Q.na /P.na 
      T.hl = 8 372 / 10,45 / 9 
      T.hl = 89 h 
       
      T.re = T.hl / T.pd 
T.re = 89 /10 
T.re = 8 dní , 9 h  
 
Čas hloubení vjezdu stavební jámy:  
Cesta na skládku    0,05 / 5 = 0,01 h 
   Cesta ze skládky   0,05 / 5 = 0,01 h 
   Vykládka          0,01 h 
   Nakládka na staveništi       0,13 h     
   Cyklus Nákladního auta (T.na)      0,16 h 
 
Q.na = V.na / T.na   
   Q.na = 10,97 / 0,16 
   Q.na = 68,6 m3/h 
 
Potřeba nákladních aut:   P.na = Q.rypadla / Q.na 
     P.na = 95,2 / 68,6 
     P.na = 1,4 
     P.na = 2 
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T.hl = V.jamy / Q.na /P.na 
      T.hl = 459 / 68,5 / 2 
      T.hl = 3,4 h 
       
        
Hloubení stavební jámy bude trvat 20 dní a 3,4  hodiny 
při strojním nasazení: 1× Rypadlo CAT 320 D L  
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A8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZEMNÍ PRÁCE 
Kontrola Vstupní  
 
1 Kontrola přístupnosti staveniště 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem zkontrolují, zda jsou zajištěny přístupové a 
příjezdové komunikace na staveniště. Návrh dopravního značení musí být schválen od 
místního oddělení dopravního inspektorátu. A zda jimi na staveniště mohou přijet 
navržené stroje. 
 
2 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem zkontrolují, zda je na přítomná úplná 
ověřená, schválená a aktuální projektová dokumentace, která byla předána při převzetí 
staveniště a stavební denní. Dále jsou kontrolovány vlastnické listy k pozemkům 
staveniště, zařízení staveniště,stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů a 
podmínky ochrany životního prostředí. Veškerá dokumentace musí být v souladu se 
stavebním zákonem 183/2006 Sb.  Musí být zohledněny podmínky subjektů které jsou 
stavbou dotčeny. 
  
3 Kontrola veřejných sítí na staveništi, přípojná místa pro zařízení staveniště 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem a geodetem, zkontrolují vyznačení inženýrských 
sítí procházejících staveništěm, a jejich ochranná pásma. Tyto sítě se musí shodovat 
s projektovou dokumentací. Dále budou vyznačeny přípojná místa zařízení staveniště. 
 
4 Kontrola staveniště 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem zkontrolují zda se staveniště nachází v takovém 
stavu který je v souladu s projektovou dokumentaci. 
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5 Kontrola ohraničení staveniště 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem zkontrolují zda je staveniště správně vyměřeno 
dle projektové dokumentace. A je jasně znatelné kde je hranice staveniště případně 
vytvoří značky, aby hranice staveniště byla jednoznačná. 
 
6 Kontrola pracovních pomůcek a strojů, strojníků 
Stavbyvedoucí a mistr jsou povinni před zahájením prací zkontrolovat kompletnost 
pracovních pomůcek k dané činnosti, zkontrolovat jejich funkčnost a úplnost. U strojů 
technické listy a jejich technický stav. Způsobilost strojníku pracovat na daném stroji. 
 
7 Kontrola polohových a výškových bodů 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem kontrolují shodu geodetických bodů přebraných 




8 Kontrola technického stavu vozidel a strojů 
Mistr a strojník kontrolují  stroje nebo vozidla, zda jsou schopny vykonávat určenou 
práci. Jejich technický stav, hladiny provozních kapalin, případné úniky provozních 
kapalin a případná mechanická poškození. 
 
9 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací  
Mistr a strojník kontrolují zda jsou stroje a vozidla při zakončení prací řádně 




10 Kontrola nakládání s odpady   
Stavbyvedoucí, případně mistr kontroluje správné nakládání s odpady vzniklými při 
výstavbě a jejich ukládání na předem určená místa. Případné uniky oleje musí být 
řádně likvidovány pomocí chemických prostředku na to určených (sorbend). 
 
11 Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí kontroluje při zahájení prací případně i během prací, zda jsou klimatické 
podmínky pro provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními 
vlády. Každý den je měřena teplota vzduchu a stav počasí a tyto položky jsou 
zaznamenávány do stavebního denníku. Zemní práce nebudou probíhat za teploty 
nižší než  0°C a zároveň pouze do teploty +30 °C. Při teplotách nižších než 0°C dělníci 
pracující venku budou mít zavedeny každou hodinu přestávky, ve vyhřívaném prostoru 
zařízení staveniště. Při teplotách nad +30 °C budou mít dělníci pracující 
v neklimatizovaném prostoru zavedeny každou hodinu přestávky a zajištěný zvýšený 
příjem tekutin. Dále práce nebudou probíhat při rychlosti větru nad 15 m/s, také 
nebudou probíhat za silného deště, nebo při podmáčení staveniště kdy by se stavební 
stroje bořily. 
 
12 Kontrola sejmutí ornice 
Stavbyvedoucí a mistr provádí kontrolu sejmuté výšky ornice,v našem případě 100 
mm, a plochu na které je ornice snímána. Kontrolu provádí průběžně během prací.  
Před odvozem na deponii zkontroluje mistr čistotu odvážené ornice zda není 
průmyslově znečištěna, zda neobsahují velké kameny nebo znečisťující předměty jako 
kusy dřeva, stavebního materiálu případně jiné nevhodné předměty k uložení na 
deponii.  
Všechna vytěžená ornice je odvážena na deponii Blučina, kde je de instrukcí 
zaměstnance deponiie Blučina uložena. Řidiči jsou povinni předat doklady o uložení 




13 Kontrola vytyčení stavební jámy 
Vytyčení stavební jámy musí být v souladu s projektovou dokumentací. Vytčení 
stavební jámy musí provádět geodet. Kontrolu provede geodet spolu s stavbyvedoucím 
a technickým dozorem. Bude proveden záznam do stavebního denníku a vytvořen 
protokol o provedení vyznačení. Geodetické vyznačené body musí být udělány tak, aby 
nemohlo dojít k jejich poškození či zničení. Po této kontrole bude obvod stavební jámy 
vyvápněn. Kontrolujeme kolmost pažení Larsen které nám tvoří obvod stavební jámy.  
 
14 Kontrola pažení Larsen 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. Bude se kontrolovat, zda se pažení tvoří na 
hraně stavební jámy a tím stavební jámu vytyčuje. Dále je kontrolováno, zda jsou 
pažnice uzamčeny v zámcích a zda je provedeno kotvení pažnic předepsaným 
způsobem.  
 
15 Kontrola správnosti provedení výkopu stavební jámy 
Kontroluje stavbyvedoucí a mistr.  
Kontroluje správnost provedení výkopu první etáže stavební jámy, dočištění až 
k pažení a očištění pažení od přílepků zeminy.  
Kontroluje vjezd do stavební jámy jeho sklon 18%, následné uložení vytěžené zeminy 
na staveništi ve východní části pod objektem regulační stanice plynu. Těleso zeminy 
bude modelováno do výšky 2m a vysahováno v poměru 1:2.  
Kontroluje správnost provedení výkopu druhé etáže stavební jámy a to hloubku, která 
má být u severní hrany stavební jámy 11,45 m pod úrovní terénu a v jižní části 10,2 m 
pod úrovní terénu, očištění pažení Larsen od přílepků zeminy.  
 
16 Kontrola geologického průzkumu, výskyt podzemní vody 
Stavbyvedoucí kontroluje během těžby stavební jámy skutečnost s provedeným 
geologickým průzkumem, kontroluje zejména mocnosti jednotlivých vrstev, jejich 
složení. Soulad s třídami těžitelnosti. Případný výskyt podzemní vody, nebo zvýšenou 
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vlhkost zeminy. Při pochybnostech o odchylkách od projektové dokumentace a 
geologického průzkumu je třeba povolat geologa, který situaci zhodnotí a navrhne 
případná opatření. Tento postup je nutný zaznamenat do stavebního denníku. A 
inženýrsko-geologická firma dodá o této činnosti a jejím vyhodnocení protokol.   
 
17 Kontrola zaměření stavební jámy, rozměry, poloha  
Stavbyvedoucí spolu s geodetem zkontroluje geodetickou polohu, hloubku stavební 
jámy a její rozměry. 
 
18 Kontrola vody ve stavební jámě 
Mistr případně strojník během těžby stavební jámy kontroluje, zda se ve stavební jámě 
neobjevuje spodní voda, kterou provedený geologický průzkum nepřipouští a 
neuvažuje s ní ani projektová dokumentace. V takovém případě je důležité zajistit 
stroje a povolat stavbyvedoucího a geologa, který situaci zhodnotí a provedou se 
opatření. Tato činnost musí být zaznamenána do stavebního denníku a dodán protokol 
od inženýrsko-geologické firmy dodán protokol.  
 
19 Kontrola zabezpečení stavební jámy 
Stavbyvedoucí během těžby stavební jámy provádí kontrolu pažení jestli nedošlo 
k jeho porušení.  
 
20 Kontrola zabezpečení stavební jámy proti pádu osob a předmětů 
Stavbyvedoucí a mistr kontroluje, zda je stavební jáma zabezpečena z pojezdných 
stran betonovými svodidly výšky 1,1m, které slouží proti pádu osob a vjezdu vozidel do 





Kontrola výstupní  
 
21 Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem a geodetem kontrolují stavební jámu geodetiky 
její hloubku, rozměry a polohu na staveništi. 
 
22 Kontrola čistoty základové spáry 
  
Stavbyvedoucí s technickým dozorem kontrolují čistotu základové spáry a její 
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A9. BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
 
V souladu s § 15, odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. Budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně 
jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečně a zdraví neohrožující práce. 
 
Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací 
 Ověření projektovaných údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i 
podzemních překážek.  
Stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
s jejich provozovateli. 
Vyznačení všech pozemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 
práce provádět. 
Zabezpečení okolních objektů a komunikací jejichž stabilita by mohla být při provádění 
zemních prací ohrožena.  
 
Zajištění výkopových prací 
Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 
Okraje výkopu musí být zajištěny v místech, kde je dopravní komunikace blíže než 1,5 
m. 
Přechod musí být zařízen pro hloubky větší 0,5 m. Nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 
m, stačí u přechodu zábradlí po jedné straně, jinak musí být po obou stranách (na 
staveništi se zamezeným vstupem civilních osob). 
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Zatěžování okrajů výkopu zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany 
výkopu musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký.  
 
Vstup do nezajištěného výkopu 
 Pro osoby pracující ve výkopu se zřídí bezpečný vstup pomocí žebříků a ramp. Rampy 
o sklonu větším než 1:5 musí být upraveny proti sklouznutí. 
 
Provádění výkopových prací  
Při přerušení zemních prací (jedná-li se o časový usek minimálně 24 hodiny) musí být 
stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 
Používají-li se k výkopům stroje nesmí být ruční zemní práce prováděny v 
nebezpečném dosahu stroje což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje 
zvětšený o bezpečnostní pásmo šíře 2,0 m.  
Jednotlivé osoby provádějící ruční výkop nebo začišťování výkopu musí být rozmístěny 
tak, aby se neohrožovaly. 
V případě nálezu výbušniny ve výkopu musí být práce přerušeny dokud nedojde 
k jejímu odstranění. 
Při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu. Na 
odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3m nesmí pracovník pracovat 
samostatně.  
 
Zajištění stability stěn výkopu 
 Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce nad 1,5 m 
v nezastavěném území. V nesoudržných nebo podmáčených zeminách i při hloubce 
menší.  




Vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce dle dokumentace výrobce. 
Způsob a místo upevnění vázacích prostředků musí být zvoleno tak, aby bylo možné 
jejich upevnění i uvolnění provést bezpečně. 
Při odebírání dílců z dopravních prostředků nebo ze skládky se musí zajistit bezpečná 
poloha zbývajících dílců na ploše. 
Nesmí se zvedat nebo přemisťovat břemena, která jsou zasypaná, upevněná nebo 
přimrzlá pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
Fyzické osoby se v době přemisťování dílce zdržují v bezpečné vzdálenosti. Až po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou provádět jeho osazení a zajištění. Po 
zajištění se dílec teprve uvolní od zdvihacího zařízení. 
Následující dílec se smí osazovat až po ukončení osazení a ukotvení dílce 
předcházejícího. 
Ocelové konstrukce musí být po celou dobu jejich montáže uzemněny.  
 
Stroje na staveništi  
Stroje pro zemní práce 
Stroje se pohybují od hran výkopu v takové vzdálenosti aby nedošlo k jejich zřícení do 
výkopu. 
Pod stěnou výkopu pracuje stroj v takové vzdálenosti aby nedošlo k jeho zasypání.  
Při užití více strojů najednou musí být dodržována bezpečná vzdálenost.  
Při práci stroje na svahu musí být použita taková manipulace, aby nedošlo k posunutí 
těžiště a převrácení stroje. 
Při nakládání zeminy na dopravní prostředek je třeba zajistit manipulaci pouze nad 
ložnou plochou a nesmí se do vozidla narážet. Pokud je nutná manipulace nad kabinou 
vozidla nesmí se v ní nikdo zdržovat. Nakládání na ložnou plochu vozidla se musí 
provádět rovnoměrně. 
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Strojník nesmí opouštět pracovní místo pokud není pracovní zařízení spuštěno na 
zem, nebo není uloženo v přepravní poloze. 
Převisy, které vzniknou při rýpání je třeba ihned odstranit. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. 
 
Přeprava strojů 
Pokyny pro přepravu a polohu stroje při přepravě jsou uvedeny v návodech k použití od 
výrobce stroje. 
Během přepravy se v kabině stroje ani na ložné ploše nesmí zdržovat žádné osoby. 
Pracovní zařízení stroje jsou v přepravní poloze a zajištěna. Stejně tak celý stroj je 
zajištěn proti převrácení sesunutí a podobně. 
Dopravní prostředek, na který je stroj nakládán nebo vykládán musí být na pevné ploše 
a řádně zabržděný. Během toho se také žádná osoba nesmí pohybovat na ložné ploše 
vozidla ani v takové vzdálenosti, kde by mohlo dojít k úrazu vlivem převrácení či 
spadnutí stroje. 
Osoba navádějící stroj je v bezpečné vzdálenosti, ale také po celou dobu v zorném poli 
obsluhy stroje. 
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A10. VYHODNOCENÍ VHODNOSTI PAŽENÍ Larsen vs. Hřebíkování 
 
Zabývám se porovnáním technologie zabezpečení stavební jámy polyfunkčního domu 
D, porovnávám dvě metody, a to metodu pažení Larsen a hřebíkování svahů.  Posuzuji 
vhodnost použití pro danou stavbu. Při hodnocení je snaha o posouzení z co nejvíce 
hledisek, které vedou k objektivnímu porovnání zabezpečení stavební jámy.  
 
Postup hřebíkování svahů  
Hřebíkování svahů představuje ekonomicky výhodný postup, kterým se vyztužují 
zeminy v jejichž přirozeném uložení. Podstata metody spočívá ve vytvoření poměrně 
husté sítě krátkých tahových prvků v rostlé zemině, tvořených ocelovou výztuží hřebíky 
s cementovou zálivkou a zaústěných do krycí vrstvy ze stříkaného betonu vyztuženého 
síťovinou tloušťky cca 100 – 250 mm. Propojení hřebíku s krycí vrstvou je zajištěno 
jeho hlavou tvořenou většinou ohybem táhla hřebíku. Vznikne tak těleso z vyztužené 
zeminy, které může vzdorovat působícímu zemnímu tlaku, případně i povrchovému 
zatížení. Hlavní rozdíl popsané konstrukce oproti pažící konstrukci se zemními kotvami 
spočívá v absenci svislých nosných prvků a v odlišném přenosu zatížení do zeminy 
(hřebíky přenášejí zatížení po celé svojí délce ) a v celkově hustší síti se hřebíky 
nepředepínají. Průměr vrtu pro hřebíky se pohybuje v závislosti na geologických 
poměrech většinou mezi 50 a 150 mm důležitou součástí takto zajištěných svahů či 
stěn představuje způsob jejich odvodnění.  
 
Široký rozsah má tato technologie především jako dočasná stabilizace svahů a pažení 
stěn a výkopů při složitém půdorysu stavební jámy nebo při sanaci stávajících 
opěrných zdí. Další oblast jejího využití je stabilizace svahu zářezů a násypů liniových 
staveb. 
 
Kdy je výhodné použít metodu hřebílkování svahů 
 Vertikální řez je stabilní minimálně 24 hodin, výška vertikálního řezu cca 2 m, ne vyšší.  
Zeminy obsahující pojivo. 
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Zvětralé skalní horniny. 
Reziduální zeminy. 
 
Kdy je nevhodné užít metodu hřebílkování svahů 
Při provádění hřebíkování pod hladinou podzemní vody, při zeminách jako jsou 
expanzní jíly, při rozvolněné výplně a v podmínkách písčitých zemin. 
Při velkém vnějším zatížení. 
 
Stroje pro provádění hřebíkování svahu 
Čerpadlo pro stříkané betony  
Mikropilotážní vrtná souprava  
Sila se suchou betonovou směsí, případně souprava automíchači suché betonové 
směsi. 
 
Postup pažení Larsen 
Larseny vytvářejí spojením zámků štětovnicové stěny. Larseny se beraní pomocí 
beranidel které se zavěšují na jeřáb. Slouží jako dočasné konstrukce 
a po zbudování vnitřní konstrukce se vytáhnou.    
 
Způsob provádění Larsenu 
Po vytyčení se v místě určeném projektem Larsen zaberaní do požadované hloubky. 
Do zámku zaberaněného Larsenu se nastraží další, opatří se čepem a postup se 
opakuje. Do menších hloubek cca 8 m a v lehkých zeminách se štětovnice vhání na 
celou hloubku najednou, při větších hloubkách a obtížnější geologii se postupuje po 
etážích. Pažení lze provádět z pevné země. 
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Tyto stěny splňují podmínku těsnící konstrukce, a z toho důvodu jsou ve velké oblibě 
používány při pažení v pískových a štěrkopískových zeminách pod hladinou podzemní 
vody. 
 
Kotvení může být prováděno pomocí železobetonových převázek nebo převázek 
ocelových. Kotvit lze pomocí ocelových táhel. 
  
Beranění se užívá pro vetknutí prvků do ulehlých nesoudržných základových půd, nebo 
pro vetknutí prvků do poloskalního podloží.  
 
Tyto stěny splňují podmínku těsnící konstrukce, a z toho důvodu jsou ve velké oblibě 
používány při pažení v pískových a štěrkopískových zeminách pod hladinou podzemní 
vody. 
 
Kdy je vhodné užít pažení pažnicí typu Larsen 
Na pažení pod úrovní spodní vody, ve vodě. V nesoudržných zeminách kde se 
vyskytují stěrky písky.  
 
Kdy není vhodné užít pažení pažnicí typu Larsen 
Balvanité zeminy s velkým procentem balvanů, skalní horniny.  
 





Zhodnocení vhodnosti pažení pro zabezpečení stavební jámy polyfunkčního 
domu D 
 
V našem případě geologický průzkum neprokázal přítomnost spodní vody ve vrtech, 
dle provedených vrtů se pod vrstvou nekvalitní ornice nachází vrstva písčité hlíny a 
písku do hloubky 5-ti metrů které postupně přechází přes zvětralou poloslaní horninu 
až do poloskalní horniny ve hloubce 12. metrů pod úrovní terénu.  
 
Pro volíme metodu pažení pažnic typu Larsen, které je vhodné vetknout do poloskalní 
horniny. Další výhodou je časová nenáročnost oproti hřebíkování svahu kde by se 
stavební jáma musela tvořit po 5-ti etážích a musely by se dělat technologické 
přestávky na ponechání nabytí pevnosti stříkaného betonu. Pažení Larsen je i výhodné 
z hlediska toho, že nezvěčňuje výrazně rozměry stavební jámy, což u hřebílkování 
svahů se dosahuje těžce. V našem případě jde o severní a východní stranu kde 
stavební jáma nemůže být zvěnčena víc než o 1,0 m  oproti půdorysu budoucí stavby.  
 
Porovnáním strojních sestav není až natolik rozdílné. Pouze u hřebíkování svahu je 
nutno zajistit dostatečnou dodávku suché betonové směsi a to bud uložením sil 
se suchou betonovou směsí na staveništi. V našem případě by se sila daly vystavět u 
objektu zařízení staveniště a odtud pneumaticky dopravovat do stavební jámy, nebo 
zajistit přesun betonové směsi automíchači. 
 
Oproti tomu pažnice typu Larsen je možno usazovat rovnou z nákladního automobilu 
s podvalníkem, nebo vytvořit dočasnou skládku přímo na staveništi. I když inženýrsko-
geologický průzkum neprokázal přítomnost hladiny spodní vody pažení Larsen nám 
zabezpečuje vodotěsnost, takže při náhlém výskytu spodní vody není tak náročné 






Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro 
realizaci spodní stavby polyfunkčního domu D, ulice Dusíkova, Brno. Cílem bylo 
splnění základních hledisek, do nich patří časové, technologické, finanční a 
bezpečnostní. Časové hledisko je zohledňováno v časovém plánu. Finanční hlediskem 
jsem se zaobíral v položkovém rozpočtu. Pro bezpečnostní hledisko byl vypracován 
plán bezpečnosti. Technologický předpis je zaměřen na výstavbu objektu konkrétně na 
stavební jámu. K technologickému projektu byl zpracován výkres, který zohledňuje širší 
dopravní vztahy v okolí stavby. Dále byl zpracován optimální návrh staveniště. Tato 
práce byla psána s ohledem na veškeré platné vyhlášky, zákony a normy platné 
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Použité zkratky a symboly 
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TP technologický předpis 
PD projektová dokumentace 
SD stavební deník  
ZS zařízení staveniště 
EL elektřina 
NN nízké napětí  
B.p.v Balt po vyrovnání  
NP nadzemní podlaží 
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